

Proyecto: TPV Coste H
 Director de Proyecto: jvilalta 30,00

Censo de Casos de Uso candidatos
 jvilalta@vico.org - Rev. 5.1 - 2002 - PDL_00

Calculadora horas estimadas					
H OP	H MP	H PE	H Estim.	BUFFER	UMD
			0,00	0,5	0,2

ESTIMADAS	Horas	Jornadas PE	Meses PE	Coste
	1250	156,25	7,81	37.500,00
BUFFER	625	78,13	3,91	18.750,00
REALES	0	0,00	0,00	-
ASIGNADAS - DESVIACIÓN	-1.875	-234,38	-11,72	- 56.250,00

Actores CO	Actores ME	Actores SE	CU Princip.	CU Secund.
3	1	1	6	19

< Actores >						
Tipo	Identificación	SI	CA	CD	BD	INT
Complejo	Cajero					
Complejo	Vendedor					
Complejo	Administrador					
Medio	Subsistema Servidor de Ventas					
Sencillo	Cliente					
Sencillo	Inspector Fiscal					

Análisis & Diseño			<Grupo 1 de Casos de Uso: Definir ...>							Implementación			Control						
CAT	Pri CLI	Pri ARO	Asignado a	H. Estim.	H. Reales	Caso de Uso	SI	CA	EE	AA	INT	Asignado a	H. Estim.	H. Reales	H. Tot Est	H. Buffer	H. Tot Reales	Desviación	
50				10,00		Definir Agente							40,00			50,00	25,00	0,00	-75,00
75				15,00		Definir Parámetros Aplicación							60,00			75,00	37,50	0,00	-112,50
				25,00	0,00								100,00	0,00		125,00	62,50	0,00	-187,50

Análisis & Diseño			<Grupo 2 de Casos de Uso: Consultar ...>							Implementación			Control						
CAT	Pri CLI	Pri ARO	Asignado a	H. Estim.	H. Reales	Caso de Uso	SI	CA	EE	AA	INT	Asignado a	H. Estim.	H. Reales	H. Tot Est	H. Buffer	H. Tot Reales	Desviación	
25				5,00		Consultar Agente							20,00			25,00	12,50	0,00	-37,50
25				5,00		Consultar Parámetros Aplicación							20,00			25,00	12,50	0,00	-37,50
75				15,00		Consultar Venta							60,00			75,00	37,50	0,00	-112,50
50				10,00		Consultar Catálogo de Artículos							40,00			50,00	25,00	0,00	-75,00
75				15,00		Consultar Artículo							60,00			75,00	37,50	0,00	-112,50
50				10,00		Consultar Stock de Artículo							40,00			50,00	25,00	0,00	-75,00
50				10,00		Consultar Arqueo							40,00			50,00	25,00	0,00	-75,00
				70,00	0,00								280,00	0,00		350,00	175,00	0,00	-525,00

Análisis & Diseño			<Grupo 3 de Casos de Uso: Seleccionar ...>							Implementación			Control						
CAT	Pri CLI	Pri ARO	Asignado a	H. Estim.	H. Reales	Caso de Uso	SI	CA	EE	AA	INT	Asignado a	H. Estim.	H. Reales	H. Tot Est	H. Buffer	H. Tot Reales	Desviación	
25				5,00		Seleccionar Agente							20,00			25,00	12,50	0,00	-37,50
50				10,00		Seleccionar Venta							40,00			50,00	25,00	0,00	-75,00
50				10,00		Seleccionar Artículo							40,00			50,00	25,00	0,00	-75,00
50				10,00		Seleccionar Arqueo							40,00			50,00	25,00	0,00	-75,00
				35,00	0,00								140,00	0,00		175,00	87,50	0,00	-262,50

Análisis & Diseño			<Grupo 4 de Casos de Uso: Realizar ...>							Implementación			Control						
CAT	Pri CLI	Pri ARO	Asignado a	H. Estim.	H. Reales	Caso de Uso	SI	CA	EE	AA	INT	Asignado a	H. Estim.	H. Reales	H. Tot Est	H. Buffer	H. Tot Reales	Desviación	
50				10,00		Realizar Inicio de Día							40,00			50,00	25,00	0,00	-75,00
50				10,00		Realizar Fin de Día							40,00			50,00	25,00	0,00	-75,00
50				10,00		Realizar Arqueo							40,00			50,00	25,00	0,00	-75,00
50				10,00		Realizar Cierre de Arqueo							40,00			50,00	25,00	0,00	-75,00
25				5,00		Realizar Consultas							20,00			25,00	12,50	0,00	-37,50
25				5,00		Realizar Cierre Parcial de Arqueo							20,00			25,00	12,50	0,00	-37,50
75				15,00		Realizar Venta							60,00			75,00	37,50	0,00	-112,50
				65,00	0,00								260,00	0,00		325,00	162,50	0,00	-487,50

Análisis & Diseño			<Grupo 5 de Casos de Uso: Entrar ...>							Implementación			Control						
CAT	Pri CLI	Pri ARO	Asignado a	H. Estim.	H. Reales	Caso de Uso	SI	CA	EE	AA	INT	Asignado a	H. Estim.	H. Reales	H. Tot Est	H. Buffer	H. Tot Reales	Desviación	
75				15,00		Entrar Línea de Venta							60,00			75,00	37,50	0,00	-112,50

