

Concepción y formalización de un proyecto

Niveles de organización documental de un proyecto con la notación UML
Compromiso de una *Unidad Mínima de Documentación* (UMD) sostenible



Cartera de proyectos




Proyecto



Plan Director de Iteraciones



Cuaderno de Proyecto



Casting



Iteración